


**График реализации инвестиционной программы на 2024 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Ульяновскэнерго"
О. З. Исмаилов
(подпись)
"14" декабря 2023 года
М.П.



Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2024 год					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
	ВСЕГО	260,6	260,6	17,4	83,9	99,2	60,2	
1	Приобретение ВТнОТ (L_3.01_VTiOT)	6,2	6,2	0,0	0,8	5,4	0,0	
2	Приобретение автотранспортной техники (L_3.02_AVTO)	5,3	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	
3	Энергосбережение (L_3.04_ENERGOSB)	10,7	10,7	0,0	2,3	8,4	0,0	
4	Создание ИСУЭЭ(М) (L_3.05_ISUEE)	238,4	238,4	17,4	80,7	80,1	60,2	



Источники финансирования инвестиционной программы на 2024 год, млн. рублей без НДС

№.№	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план	план	план	план	план	
1	Собственные средства	217,2	14,5	69,9	82,6	50,2	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	198,3	13,2	63,8	75,5	45,8	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	198,3	13,2	63,8	75,5	45,8	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей						
1.2	Амортизация	18,8	1,3	6,1	7,2	4,4	
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:						
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Прочие привлеченные средства						

Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов АО "Ульяновскэнерго" на 2024 год, тыс. руб. без НДС

Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Ед. изм.	Количество (годовое)	Средневзвешенная стоимость 1 ед. (тыс. руб. без НДС)	Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал	Всего 2024 год	
Всего по мероприятиям инвестиционной программы		-	-	-	0	0	14 484	14 484	23 127	22 077	24 702	69 907	25 277	26 073	31 288	82 638	22 077	22 077	6 003	50 158	217 186	
Приобретение ВТнОТ	L_3.01_VTnOT				0	0	0	0	0	0	675	675	0	0	4 517	4 517	0	0	0	0	5 192	
Принтер (А4)		шт.	6	69				0				0			411	411					0	411
Многофункциональное устройство (А4)		шт.	8	88				0				0			706	706					0	706
Монитор для персонального компьютера		шт.	15	10				0			150	150									0	150
Персональный компьютер		шт.	15	35				0			525	525									0	525
Серверное оборудование		шт.	2	1 700				0				0			3 400	3 400					0	3 400
Приобретение автотранспортной техники	L_3.02_AVTO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 375	4 375	0	0	0	0	0	4 375
Легковой автомобиль Lada Niva		шт.	4	1 093,9				0				0			4 375	4 375					0	4 375
Энергосбережение	L_3.04_ENERGOSB				0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	3 000	3 995	0	6 995	0	0	0	0	0	8 945
Реконструкция системы отопления в здании центрального аппарата обособленного подразделения (р. п. Новоспасское)		-	-	-				0			650	650									0	650
Реконструкция системы отопления в здании центрального аппарата обособленного подразделения (р. п. Вешкайма)		-	-	-				0			650	650									0	650
Реконструкция системы отопления в здании центрального аппарата обособленного подразделения (г. Барыш)		-	-	-				0			650	650									0	650
Капитальный ремонт здания центрального аппарата обособленного подразделения в р. п. Сурское (установка окон из ПВХ-профилей, замена электрической проводки, утепление полов)		-	-	-				0				0	3 000								0	3 000
Замена силовых трансформаторов в трансформаторной подстанции на территории центрального аппарата (г. Ульяновск)		-	-	-				0				0		3 995							0	3 995
Создание ИСУЭЭ(М)	L_3.05_ISUEE				0	0	14 484	14 484	23 127	22 077	22 077	67 282	22 277	22 077	22 395	66 750	22 077	22 077	6 003	50 158	198 673	
Индивидуальные приборы учета (средняя стоимость без учета монтажа)		шт.	16 550	7			6 407	6 407	13 614	13 614	13 614	40 843	13 614	13 614	13 614	40 843	13 614	13 614			27 228	115 320
Общедомовые приборы учета прямого включения (средняя стоимость без учета монтажа)		шт.	500	18			494	494	1 050	1 050	1 050	3 151	1 050	1 050	1 050	3 151	1 050	1 050			2 101	8 898
Общедомовые приборы учета полукосвенного включения (средняя стоимость без учета монтажа)		шт.	600	18			593	593	1 260	1 260	1 260	3 781	1 260	1 260	1 260	3 781	1 260	1 260			2 521	10 677
Трансформаторы тока (средняя стоимость без учета монтажа)		шт.	1 800	1			70	70	149	149	149	446	149	149	149	446	149	149			298	1 260
Базовые станции (средняя стоимость без учета монтажа)		шт.	50	49			2 466	2 466				0				0					0	2 466
Работы по монтажу приборов учета электрической энергии, трансформаторов тока, базовых станций		-	-	-			2 901	2 901	5 951	5 951	5 951	17 852	5 951	5 951	5 951	17 852	5 951	5 951	5 951	5 951	17 852	56 456
Приобретение прочего вспомогательного оборудования		-	-	-			53	53	53	53	53	159	53	53	53	159	53	53	53	53	159	529
Программное обеспечение "Учет" для УСПД ВАВИОТ		-	-	-			1 500	1 500				0				0					0	1 500
Приобретение модификаций (модернизация) программного обеспечения SmartGrid		-	-	-				0				0	200			200					0	200
Приобретение пакета расширений точек учёта программного обеспечения верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии		-	-	-				0	1 050			1 050				0					0	1 050
Приобретение модификаций (модернизация) программного обеспечения верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии		-	-	-				0				0			318	318					0	318